










MS Project 와의 호환 작업

대부분의 프로젝트에서 공식문서로 통용이 되는 MS Project의 문서와 호환하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.

MS 프로젝트로 만든 프로젝트 일정 

표입니다.Task 별 시작일과 종료

일을 나타내고, Task 별 선/후 관

계 표시, 그리고 각 Task 의 개별 

진척율을 표시 합니다.

각 Task를 클릭하면 좌측과 같은 

Task 세부 설정을 위한 팝업창이 

나옵니다. 기간, 우선순위, 완료율 

등을 자세하고 조회하고, 수정할 수 

있습니다. 

MS Projcet 툴바 우측에 있는 

Export 버튼을 클릭하면 Export 

팝업창이 나옵니다. 팝업창 하단의 

‘Export’ 버튼을 클릭하면 작업이 

시작됩니다.

팝업창 우측의 Mapping 버튼을 

클릭하면 MS Projcet 에서 설정한 

우선순위를 마인드맵의 Priority와 

어떻게 맵핑 시킬지 설정할 수 있습

니다. 

주의 할 점은 특정 Task를 선택하

지 않고, Export 버튼 클릭시 전체

가 Export 되서 시간이 많이 걸리

므로, 특정 Task(예를 들어 ‘요건 

정의및 분석’ )를 선택후 Export 하

는 것이 좋습니다.   



좌측 맵은 MS Projcet 에서 

Export 된 결과 맵 입니다. 시

작일, 종료일, 담당자 같은 기본

적인 사항으로 부터, 진행율, 연

결 작업 여부, 우선 순위 등이 MS 

Projcet 에서 설정한 그대로 마

인드 맵으로 나타나고 있습니다.  

또한 설정한 대로 진행율이 100%

인 Task는 나오지 않았습니다.  

결론

여러분이 세운 계획은 완전하지 않아도 괜찮습니다. 사실, 계획은 완벽할 수 없습니다. 여러분이 세운 계획은 프로젝트

를 시작할 정도면 충분합니다. 중요한 것은 프로젝트 참여자들의 의견과, 외부 요건에 따른 돌발 변수들을 어떻게 잘 조

정해서 효율적으로 프로젝트를 이끄느냐는 것입니다. 

마인드맵으로 프로젝트를 관리하면, 위에서도 말씀 드렸듯이 참여자들과 효율적인 의사 소통구조를 만들어 갈 수 있으

며, 프로젝트 관리에 필요한 제반 자료들을 통합해서 관리할 수 있습니다. 비록 낯설어 하는 팀원들과 프로젝트 참여자

들을 설득하기 힘들겠지만, 자그마한 부분부터 프로젝트를 마인드맵으로 관리하기 시작해 보세요. 몇 번의 시행착오 뒤

에 분명히 많은 배움을 얻을 수 있을 것입니다.

클릭 하시면 플래시 형태의 맵을 확인 하실 수 있습니다.

마인드맵으로 프로젝트 관리하기에 관한 문서들은 www.developerfarm.com 에 정리됩니다.
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